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La Ley 1150 de 2007 introdujo una importante modificación sobre la concep-
ción de la responsabilidad contractual y el equilibrio financiero del contrato 
estatal. Los muy sonados diferendos originados en reclamaciones por desequi-
librios financieros de contratos, en particular en los proyectos de concesión, 
la jurisprudencia incierta del Consejo de Estado y fallos contradictorios de 
laudos arbitrales en los que están en juego multimillonarias condenas al Estado 
auspiciaron que el legislador abordara de manera generalizada una política de 
riesgos contractuales. 
Definidos claramente los riesgos en el contrato estatal, con cierto grado de 
discusión con los proponentes, dado que se les permite hacer observaciones 
sobre la estimación, tipificación y asignación de ellos, incluidas en los pliegos 
de condiciones (Ley 1150/07, art. 4.º), debe haber plena claridad sobre lo que 
cada parte asume en el contrato y sus consecuencias económicas. El legislador 
pretende así restringir de manera sustancial los litigios sobre desequilibrios 
contractuales y detener la multiplicidad de condenas contra el Estado por este 
factor1. Además, la mayor claridad del sistema deberá reducir los costos para 
ambas partes y aumentar la confianza en los modelos contractuales, lo que, a su 
vez, favorecerá la inversión en los proyectos de infraestructura que tanto necesita 
el país y contribuirá al mejoramiento de toda la gestión contractual.
El cambio genera consecuencias más significativas de otros órdenes. La 
reforma incita a sustituir una visión de la responsabilidad, marcada por el 
principio del equilibrio financiero del contrato, por la visión más contractual 
de la técnica de la gestión de los riesgos, lo que implica el refuerzo del análisis 
económico del contrato y la revaluación de nociones jurídicas que necesaria-
mente afectarán las condiciones de su ejecución. 
Por lo anterior, parece importante realizar un análisis de la noción y caracte-
rización de los riesgos contractuales, que permita precisar soluciones jurídicas 
frente a las dificultades prácticas introducidas por el cambio legislativo. 
I .  n o c i  n  d e  r i e s g o  c o n t r ac t ua l
El riesgo contractual se define con frecuencia bajo su acepción genérica de even-
tos inciertos que pueden afectar la ejecución del contrato. En esta medida, se 
acude a la definición de la Real Academia Española que identifica el riesgo con la 
“contingencia o proximidad de un daño” y la contingencia como la “posibilidad 
de que algo suceda o no suceda”. En sentido similar, desde el punto de vista 
1 álvaro darío becerra salazar. Los riesgos en la contratación estatal, Leyer, 2008, p. 9.
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de la teoría financiera, el riesgo se entiende “como la dispersión de resultados 
inesperados debido a movimientos en variables financieras”2.
Estas aproximaciones gramaticales y económicas resultan en extremo ge-
néricas y comprenden situaciones que desbordan la acepción jurídica de los 
riesgos contractuales, por lo que tomarlas como base para el estudio del tema 
objeto de este ensayo puede llevarnos a obtener conclusiones ajenas a nuestro 
derecho positivo, en particular al derecho de las obligaciones, y a la caracteriza-
ción del contrato estatal. Por ello, se hace necesario precisar la noción de riesgo 
contractual frente a otros tipos de riesgos relacionados de diversas formas con 
el contrato.
A .  e l  r i e s g o  c o n t r ac t ua l  n o  i n c lu y e  t o da 
i n c e rt i d u m b r e  r e lac i o na da  c o n  e l  c o n t r at o
En primer lugar, existe una aproximación al riesgo desde el punto de vista em-
presarial e institucional. En esta perspectiva, el contrato comporta riesgos en sí 
mismo, como negocio jurídico, como proyecto de gestión que puede lograr o no 
los objetivos de las partes. En esta medida, pueden aparecer múltiples sorpresas, 
de variada índole, originadas, por ejemplo, en que el negocio no estaba bien 
estructurado, en que el contratista no tenía un respaldo financiero o técnico 
sólido, en que las relaciones entre las partes se deterioraron, lo que afectó la 
ejecución, o en causas externas a las partes que modificaron las condiciones 
originalmente pactadas. 
Desde el punto de vista empresarial, son todos riesgos del proyecto, cuya 
posibilidad de materialización es importante analizar para la buena gestión de 
la operación. Este análisis, frecuente en las empresas privadas, se ha institu-
cionalizado también para las entidades públicas. La Ley 87/9 definió como 
objetivos esenciales del control interno la protección de los recursos, “buscando 
su adecuada administración ante posibles riesgos que los afecten”, así como 
definir y aplicar medidas para prevenirlos (art. 2.º). En el año 2004 el Icontec 
expidió la Norma Técnica de Gestión del Riesgo ntc-5254, basada en el están-
2 Manejo del riesgo. Dirección General del Crédito Público y del Tesoro Nacional [www.minhacienda.
gov.co]. Acorde con estas nociones, maximiliano rodríguez fernández explica que “Desde un punto 
de vista económico [el riesgo es definido] como la pérdida financiera que el inversor debe valorar al 
colocar sus fondos líquidos y sus esfuerzos profesionales en un determinado proyecto [...]. Desde otro 
punto de vista el riesgo, financiero o no, puede ser entendido como la incertidumbre o aleatoriedad en 
la obtención de un resultado seguro en las diferentes actividades desarrolladas”. maximiliano rodrí-
guez fernández. “La problemática del riesgo en los proyectos de infraestructura y en los contratos 
internacionales de construcción”, en Revist@ e-Mercatoria, vol. 6, n.º 1, 2007, p. .
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dar de Australia y Nueva Zelanda (AS/nzs 460), aplicable a cualquier tipo de 
organización pública o privada, y en el 2005 se adoptó el modelo estándar de 
control interno para las entidades públicas meci 1000/2005 (Dcto. 1599/05), 
en el que la administración de riesgos, como parte del control estratégico, 
comprende su identificación, análisis y valoración, además de la definición de 
políticas de administración. 
Sin duda, estas técnicas administrativas comprenden el análisis de los ries-
gos contractuales y constituyen herramientas importantes para su gestión. Sin 
embargo, no es pertinente identificar la especie (riesgos contractuales) con el 
género (gestión de riesgos empresariales), por cuanto el objetivo de este último 
es más amplio. Como lo dice la introducción de la norma Icontec, “la admi-
nistración de riesgos es una parte fundamental de la gobernabilidad corporativa 
que busca contribuir eficientemente en la identificación, análisis, tratamiento, 
comunicación y monitoreo de los riesgos del negocio”. 
En segundo lugar, es frecuente incluir en el análisis de riesgos contractuales 
el cumplimiento de las obligaciones de las partes, cuando en realidad obedecen 
a instituciones jurídicas distintas. En sentido lato, el incumplimiento consti-
tuye un riesgo, en la medida en que puede ocurrir o no. También constituye 
una contingencia la calidad del cumplimiento, en cuanto puede ser defectuoso, 
tardío, o parcial. Igualmente, las consecuencias de cada uno de estos eventos son 
inciertas. Pero, jurídicamente, el incumplimiento hace parte de la institución de 
las obligaciones y está regido por principios y reglas específicas, cuya aplicación 
o reemplazo por las partes contratantes se enmarca en la teoría general del con-
trato y en la limitada autonomía privada. Por esta razón, el incumplimiento de la 
obligación no materializa un riesgo, sino que genera la obligación de reparación 
de todos los perjuicios por él causados, según las reglas del Código Civil. Dar 
el tratamiento de riesgo al incumplimiento genera confusión en la caracteriza-
ción de los eventos y sus consecuencias. En efecto, incluir el incumplimiento 
 “Art. 1615. Se debe la indemnización de perjuicios desde que el deudor se ha constituido en mora, o, 
si la obligación es de no hacer, desde el momento de la contravención. 
 Lo que no es riesgo contractual.
  Art. 161. La indemnización de perjuicios comprende el daño emergente y lucro cesante, ya provenga 
de no haberse cumplido la obligación, o de haberse cumplido imperfectamente, o de haberse retardado 
el cumplimiento.
  Art. 1616. Si no se puede imputar dolo al deudor, sólo es responsable de los perjuicios que se previeron 
o pudieron preverse al tiempo del contrato; pero si hay dolo, es responsable de todos los perjuicios que 
fueron consecuencia inmediata o directa de no haberse cumplido la obligación o de haberse demorado 
su cumplimiento.
  La mora producida por fuerza mayor o caso fortuito, no da lugar a indemnización de perjuicios.
  Las estipulaciones de los contratantes podrán modificar estas reglas.”
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como parte de los riesgos contractuales ensancha de manera inútil y peligrosa 
esta institución. Inútil, por cuanto la identificación y atribución de riesgos por 
incumplimiento reproduce el contenido de las obligaciones contractuales, ya 
identificadas en el cláusulas contractuales sobre las prestaciones de las partes. 
Peligroso, por cuanto esta enumeración de riesgos y consecuencias derivados 
del incumplimiento puede dar lugar a interpretaciones ambiguas del contenido 
y alcance de las obligaciones, como veremos más adelante. 
En tercer lugar, el riesgo contractual no se identifica con el riesgo ampa-
rado con las pólizas de cumplimiento y calidad, exigidas a los contratistas en 
virtud del estatuto contractual. Aunque estas pólizas amparan a la entidad por 
el riesgo de incumplimiento del contratista, ellas son seguros de responsabilidad 
que permiten a la entidad contratante hacerlas efectivas mediante la declaración 
del siniestro (Ley 1150/07, art. 7.º), ante la ocurrencia de un incumplimiento, 
un retardo o la exigencia de una obligación de garantía contractual, como el 
buen funcionamiento del bien suministrado o la garantía decenal que debe el 
constructor en toda obra4. Todos los casos amparados vinculan el tema de la 
responsabilidad y no el de las cargas derivadas de la asunción de un riesgo. El 
Decreto 2170/02 fue infortunado al referirse a la obligación de las entidades 
de incluir en los estudios previos “el análisis de los riesgos de la contratación 
y en consecuencia el nivel y extensión de los riesgos que deben ser amparados 
por el contratista” (art. 8.5), con lo que sugirió la restricción de los riesgos 
contractuales a los amparados con las pólizas suscritas por los contratistas, 
como se conciben con frecuencia en las entidades.
En realidad, la disposición plantea la gestión del riesgo de incumplimiento del 
contratista, bajo la concepción de las políticas de riesgos empresariales, referida 
anteriormente, lo que constituye un terreno distinto de los riesgos contractuales, 
aunque, como en los otros casos, guarda relación con ellos.
A partir de estas observaciones, es necesario concretar el concepto de riesgo 
contractual. Excluidos los riesgos genéricos de empresa, el riesgo contractual ha 
de referirse concreta y exclusivamente a la relación entre las partes y derivada 
del contrato. Excluido el tema del incumplimiento, regido por reglas parti-
culares de responsabilidad, el riesgo contractual se referirá a las situaciones 
sobrevinientes que alteran el contenido de las prestaciones previstas por las 
partes, cuyo origen es, generalmente, externo a ellas y, en todo caso, ajeno a sus 
comportamientos culposos. 
4 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 6 de junio de 2007 (Corporación Autónoma Regional 
del Magdalena (cam), exp. 0565). 
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El campo específico de los riesgos es, entonces, cercano al de la teoría de 
la imprevisión, que comprende las distintas circunstancias sobrevinientes, 
posteriores a la celebración del contrato de ejecución sucesiva, que alteran de 
manera grave la prestación a cargo de una de las partes, como la concibe nuestro 
código de comercio (art. 868).
No obstante, la técnica de los riesgos contractuales no se identifica con la 
teoría de la imprevisión, porque su objetivo es, justamente, reducir la amplitud de 
esta última a su mínima expresión. En efecto, mediante la gestión de los riesgos 
contractuales, las partes buscan identificar todas las situaciones imaginables que 
puedan afectar la ejecución del contrato, que generen dificultades y sobrecostos de 
las prestaciones originales, para determinar luego cuál de las partes deberá soportar 
las consecuencias. Las partes prevén, entonces, la posibilidad de ocurrencia de los 
riesgos identificados, integrando esta carga al contrato, como complemento de las 
obligaciones. Al conjunto de obligaciones y derechos de cada una de las partes, 
surgidas de la definición contractual de las prestaciones del contrato, se agregan 
las cargas de los riesgos que asumen como propios. La materialización de uno de 
estos riesgos generará la obligación de soportar sus consecuencias para quien lo 
haya asumido, sin derecho a reclamar a la otra parte indemnización alguna. 
Esta caracterización de los riesgos contractuales enriquece la noción del 
equilibrio inicial del contrato, por cuanto su definición dependerá no sólo 
de las prestaciones acordadas por las partes y su remuneración, sino también 
del complemento de los riesgos asumidos por cada una de ellas, que formará 
parte integral del negocio jurídico. La gestión de los riesgos contractuales por 
las partes es, así, una expresión de la autonomía de la voluntad que obliga a 
preguntarse sobre la disponibilidad, libertad y amplitud que tienen las partes 
para distribuirse los riesgos del contrato.
B .  e q u i l i b r i o  c o n t r ac t ua l  y  e q u i a l e n c i a  o b j e t i a 
d e  p r e s tac i o n e s :  ¿ p r i n c i p i o  d e  o r d e n  p  b l i c o ?
Con frecuencia se afirma que la conmutatividad que caracteriza al contrato es-
tatal (Ley 80/9, art. 28) comporta la equivalencia objetiva de las obligaciones 
pactadas por las partes. A diferencia de los contratos privados, en los que la con-
mutatividad es relativa, por cuanto las prestaciones se miran como equivalentes, 
sin que objetivamente lo sean5, el contrato estatal exigiría una conmutatividad 
5 C. C., art. 1498. “El contrato oneroso es conmutativo, cuando cada una de las partes se obliga a dar o 
hacer una cosa que se mira como equivalente a lo que la otra parte debe dar o hacer a su vez; y si el 
equivalente consiste en una contingencia incierta de ganancia o pérdida, se llama aleatorio.”
Riesgos contractuales460
objetiva. La finalidad de interés general que determina la voluntad del Estado 
en toda contratación no autorizaría a las entidades a “intentar hacer buenos 
negocios con cargo al contratista”6. En esta línea, nuestra Corte Constitucional 
ha considerado, sin la fuerza de la ratio decidendi, que la equivalencia objetiva 
se fundamenta en el principio de la justicia conmutativa y en la posición su-
bordinada del contratista7. 
Bajo esta concepción, los riesgos identificados por las partes deberán res-
petar este equilibrio objetivo inicial del contrato, lo que limitará de manera 
significativa su libertad para contemplarlos y distribuirlos. Por una parte, cada 
riesgo deberá tener una justificación en su amplitud y atribución, y por otra, 
cada riesgo atribuido deberá tener una compensación equivalente con la carga 
que él implica para la parte que lo asume. 
Este principio de la equivalencia objetiva del contrato estatal, sin embargo, 
no parece sustentable frente al derecho positivo, y su adopción conlleva conse-
cuencias contrarias a las instituciones jurídicas contractuales. 
En mi opinión, el contrato estatal no deja de ser un instrumento de transac-
ción económica, inmerso en una economía de mercado. Pretender una justicia 
conmutativa objetiva a través del contrato es contrario a realidad de la dinámica 
económica. Y en cuanto a la subordinación del contratista privado, ella carac-
teriza la exorbitancia de la administración en la fase de ejecución del contrato 
estatal y no en la de suscripción. La condición de contrato de adhesión no es 
6 gaspar ariño ortiz. “El equilibrio financiero del contrato administrativo”, en felipe de vivero 
arciniegas (comp.). Contratación estatal: aspectos controversiales. Memorias iv jornadas de contratación 
estatal, Bogotá, Universidad de los Andes, 2007, p. 64.
7 Sentencia C-892/01: “[…] en el ámbito del derecho privado, la equivalencia de las cargas mutuas 
tiene un efecto meramente subjetivo en cuanto que, lo determinante de la figura, es que cada una de 
las partes, según su libre y voluntaria apreciación, acepte que la prestación a la que se obliga es similar 
o directamente proporcional a la que recibe a título de retribución, sin que tengan ninguna incidencia 
aquellos elementos de carácter objetivo que establece o fija el mercado (nota original. Esta posición 
es sostenido, entre otros, por el profesor emilio betti quien afirma que: “no se trata propiamente de 
equivalencia, que pueda tener sentido en la matemática, sino de paridad de posición y de proporcio-
nalidad de ventajas y cargas correlativas; es decir, apreciación de conveniencia de la proporción entre 
la carga que se acepta y la ventaja, que asumiendo la carga, se puede conseguir”). No ocurre lo mismo 
en el Derecho Público donde es evidente que las prestaciones correlativas de las partes, en virtud del 
principio de la justicia conmutativa, tienen que mantener una equivalencia siguiendo el criterio objetivo 
de proporción o simetría en el costo económico de las prestaciones, lo que exige que el valor a recibir 
por el contratista, en razón de los bienes, obras o servicios que le entrega al Estado, deba corresponder 
al justo precio imperante en el mercado. Con ello, se fija un limite al ejercicio del principio de la au-
tonomía de la voluntad, en aras de racionalizar la posición dominante de la administración, mantener 
el equilibrio del contrato y, de este modo, garantizar los derechos del contratista que se constituye en 
la parte débil de la relación contractual […].”
  En igual sentido, becerra. Ob. cit., p. 4.
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exclusiva de la contratación pública. En realidad, la subordinación de una de las 
partes por medio de contratos tipo, formularios, contratos de adhesión y otras 
modalidades contemporáneas es moneda corriente en la mayoría de relaciones 
comerciales entre particulares. 
Si bien es cierto que las tendencias contemporáneas del contrato, aún 
privado, relevan su objetivo de utilidad y justicia8, ello no se traduce en la defi-
nición de un equilibrio objetivo de prestaciones. La formidable ampliación de 
la noción de orden público contractual permitió en el siglo xx la inclusión del 
orden público económico y social9 y reforzó los mecanismos de contrapeso de la 
desigualdad de las partes, como la reglamentación de los contratos, el desarrollo 
del derecho del consumidor, el refuerzo del consentimiento informado y las 
reglas de competencia, como límites al liberalismo a ultranza10. Sin embargo, 
pese a esta evolución, el contrato continúa siendo la máxima expresión de la 
economía de mercado, con su consecuente libertad de precios.
Además, la remuneración “objetivamente justa” sería contraria a la libertad 
contractual. La remuneración no solo cubre la retribución del valor objetivo 
de las prestaciones realizadas, sino también la ganancia lícita, cuyo monto sería 
arbitrario estimar en lugar del contratista. 
En fin, la afirmación de una equivalencia objetiva de las prestaciones debe-
ría estar acompañada de una acción que sancione su desconocimiento, lo que 
no está contemplado en el derecho positivo, que restringe la lesión a casos en 
extremo excepcionales (C. C. arts. 1946 y ss.: compraventa de inmuebles por 
desproporción de más del 50% o menos del 50% de su valor comercial). 
Por otra parte, en cuanto a las implicaciones sobre el riesgo, afirmar la equiva-
lencia objetiva11 conllevaría establecer la compensación aritmética de cada riesgo 
asumido por cada una de las partes, lo que exigiría el cruce de compensaciones, 
extremadamente complejo, al final del cual debería aparecer una distribución 
8 jacques ghestin. La formation du contrat. Traité de droit civil, lgdj, .ª ed., 199, pp. 200 y ss.
9 Ibíd., pp. 100 y ss.; françois terré, philippe semler e yves lequette. Droit civil. Les obligations, 
6.ª ed., París, Dalloz, 1996, pp. 298 y ss., sobre la evolución del orden público conservador del siglo 
xix, protector de los pilares de la sociedad tradicional, al orden público económico y social de direc-
ción favorable a la economía o a la parte débil, propio del Estado intervencionista, y el orden público 
neo-liberal de regulación, protector del mercado. fernando hinestrosa. Tratado de las obligaciones. 
Concepto, estructura, vicisitudes, i, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 1.ª ed., 2002, p. 27, 
resalta que los deberes constitucionales del Estado, frente al respeto de la dignidad humana, el trabajo, 
el interés general, la dirección de la economía con miras al mejoramiento de la calidad de vida, la dis-
tribución equitativa de las oportunidades y los beneficios de desarrollo y la preservación del ambiente 
sano, abarcan las dimensiones modernas y dinámicas del orden público político, público-económico, 
social, de protección y de dirección. 
10 laurence fin-langer. L’équilibre contractuel, lgdj, 2002. 
11 becerra. Ob. cit., p. 7.
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objetivamente igual de riesgos que reflejara un equilibrio igualmente objetivo 
del contrato, lo que resulta contrario a la regulación del derecho positivo y a la 
lógica económica de la relación contractual. 
Si atendemos el texto de la Ley 80, el principio del equilibrio contractual 
del artículo 27 no afirma una equivalencia objetiva inicial de las prestaciones de 
las partes, sino la preservación de “la equivalencia entre derechos y obligaciones 
surgidos al momento de proponer o de contratar”, lo que exige analizar el equilibrio 
que determinaron las partes. De no ser así, el precio de las propuestas no podría 
nunca ser factor de selección de los contratistas, por cuanto la remuneración 
debería ser siempre “objetivamente” equivalente a la prestación. 
Esta lógica de libertad negocial también se aplica y se refuerza en relación 
con los riesgos del contrato bajo la Ley 1150/07, cuando prescribe que la tipi-
ficación, estimación y asignación de riesgos establecidos por la entidad en los 
pliegos de condiciones serán objeto de revisión por parte de los proponentes, 
con el fin de establecer su distribución definitiva (art. 4.º), lo que les permitirá 
formular los términos económicos de su propuesta que consideren, subjetiva-
mente, razonables12. 
Por lo demás, la estructura de los procedimientos de selección de contratista 
estimula hoy decididamente el privilegio del precio como factor primordial de 
selección. ¿Cómo afirmar un equilibrio objetivo de prestaciones en la lógica 
de las subastas inversas? En igual sentido, el Decreto 2474/08 establece como 
condición económica de la oferta más favorable la “mayor asunción de riesgos 
previsibles identificados” en los pliegos (art. 12. b iii), lo que también implica 
libertad en su formulación.
Normativamente, no existe entonces una determinación objetiva de los ries-
gos que las partes pueden asumir, ni de su específica distribución. En realidad, la 
gestión de los riesgos depende fundamentalmente de una dinámica económica. 
Las partes buscan un equilibrio entre los riesgos que asumen y los provechos 
que obtienen del contrato, pero la determinación concreta de unos y otros no es 
objetivamente determinable. En este sentido, es importante recordar el origen 
de la inclusión de los riesgos contractuales en nuestros contratos. 
12 francisco azuero. “¿De quién son los riesgos en el contrato de concesión?”, sitio en Internet de la 
Universidad de los Andes, sección “Competencia y Regulación”, artículo del 2 de marzo de 200: 
[www.compreg.uniandes.edu.co/opinion/opinion.php?id=761].
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1 .  d e f i n i c i  n  d e l  r i e s g o  y  d i n  m i c a  d e l  m e rc a d o : 
 e r da d e r a  l  g i c a  d e  la  d e f i n i c i  n  d e l  e q u i l i b r i o 
c o n t r ac t ua l  i n i c i a l
La definición y asignación de riesgos en los contratos no es una técnica nueva 
en el mundo, aunque sí lo es entre nosotros. Por su origen anglosajón, no ha 
tenido en el pasado impacto en nuestra tradición jurídica continental, ni en la 
estructura del contrato administrativo de origen francés. A nivel internacional, 
la gestión de riesgos toma fuerza con el auge de los proyectos de inversión 
privada en infraestructuras públicas, a partir de los años ochenta, como res-
puesta a la lógica y las exigencias financieras. En estos montajes contractuales 
se remplaza la financiación pública de las obras por la intervención de un tercer 
actor: la institución financiera, que se adiciona a los tradicionales del contrato 
estatal: contratista y entidad contratante. La dinámica del contrato cambia así 
de manera sustancial.
En los proyectos de financiación privada, el dinero para su realización es 
aportado por la entidad financiera que acompaña al contratista, y la remunera-
ción del proyecto no proviene mayoritariamente del presupuesto público, sino 
de la explotación de la infraestructura, cuya construcción y gestión se conce-
den. Por consiguiente, para la entidad financiera, los recursos generados por el 
proyecto constituyen, al mismo tiempo, la fuente del rembolso del dinero que 
presta para su financiación y la seguridad frente al riesgo del préstamo1. El 
proyecto es, a la vez, fuente de pago y garantía del mismo, por lo que su éxito 
es absolutamente vital para el banquero. 
Esta caracterización del riesgo asumido por la entidad financiera, esta vez sí, 
riesgo empresarial, genera la necesidad de definir de manera integral todos los 
riesgos del proyecto, desde la perspectiva del banco, y tomar todas las medidas 
que permitan asegurar el efectivo rembolso de los dineros que presta para la 
financiación del proyecto. Junto a las prerrogativas públicas, como herramientas 
de la entidad contratante para asegurar el cumplimiento del contrato, resultan 
trascendentes los medios financieros que garanticen el éxito del mismo. Ello se 
logra mediante la identificación de los distintos eventos que pueden afectar el 
correcto funcionamiento del contrato y la provisión de los recursos para paliar 
los diferentes aleas, esto es, la identificación, tipificación, valoración y asignación 
de todos los riesgos posibles vinculados al proyecto. 
1 Les –principes de l’Equateur–, Un référentiel du secteur financier pour l’identification, l’évaluation et la gestion du 
risque social et environnemental en matière de financement de projet, 2006 [www.equator-principles.com]. 
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La dinámica de la gestión de riesgos está entonces orientada de manera 
determinante por la concepción de proyectos que ofrezcan suficiente seguridad 
a los inversionistas para asumir el riesgo de su financiación. 
Entre nosotros, el origen de la política de gestión de riesgos confirma esta 
lógica financiera. 
Las concesiones de primera generación de los años noventa concibieron 
una asunción importante de riesgos por parte del Estado, para atraer el capital 
privado a un negocio hasta entonces desconocido, lo que generó litigios e in-
demnizaciones muy importantes, cuando las condiciones reales de ejecución 
de los contratos fueron más graves de lo calculado, frente a los compromisos 
adquiridos contractualmente por la administración, en relación con el tráfico 
mínimo o compra mínima de energía. Además, estas concesiones también ge-
neraron problemas por la falta de liquidez suficientemente ágil para sufragar los 
compromisos derivados de la materialización de estos riesgos, lo que condujo 
a la creación del fondo de pasivos contingentes, mediante la Ley 448/98 y el 
Decreto 42/01.
En desarrollo de esta ley, los Conpes 107 y 1/01 enunciaron la política 
de gestión de riesgos, con el objetivo de estimar de manera técnica los pasivos 
contingentes derivados de los proyectos de inversión privada. La gestión de 
riesgos respondió así a preocupaciones financieras de gestión de pasivos del 
Estado derivados de la ejecución de contratos. 
Nuestra experiencia posterior en la evolución de las distintas generaciones 
de concesiones confirmó que la asignación de riesgos no comporta unos pará-
metros definidos de manera objetiva. El equilibrio que se busca lograr en esta 
distribución de riesgos se fundamenta más en la experiencia y en las tensiones 
de los distintos intereses y poderes de las partes. 
Las experiencias en el mundo indican que la búsqueda de equilibrios en 
la distribución de riesgos obedece a razones más económicas que jurídicas. Al 
respecto, el informe Grove14 expone la variedad de posibilidades de concepción. 
En el common law el contratista tiene todo el riesgo que no esté específicamente 
atribuido a la entidad contratante. Por el contrario, el Instituto Americano de 
Arquitectos atribuye los riesgos al contratante, cuando ninguna de las partes 
14 El Informe Grove fue especialmente preparado a solicitud del Gobierno de Hong Kong (Special Ad-
ministrative Region). Tuvo por origen revisar y comparar las cláusulas de los 12 principales contratos 
internacionales de construcción. El autor del informe, jesse b. grove iii, entrevistó actores esenciales 
de la industria de la construcción en Hong Kong y con sus 0 años de experiencia como abogado en 
el área recomendó en este informe cambios a los pliegos y condiciones generales de contratación de 
obras públicas. Ver informe en [www.constructionweblinks.com/Resources/Industry_Reports_News-
letters/Nov_6_2000/grove_report.htm]. 
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puede controlarlos o evitar pérdidas. Existen además múltiples variables que 
determinan la distribución de riesgos, como el tipo de contrato, la modalidad 
de pago, el lugar y tiempo en que se ejecutan. El informe concluye que el obje-
tivo esencial de la óptima asignación de riesgos es promover la ejecución de los 
proyectos a tiempo y dentro del presupuesto estimado, sin sacrificar la calidad. 
Pero las soluciones concretas son variadas y no sirve de mucho afirmar que 
debe haber un equilibrio de los riesgos o eficiencia en la asignación de los riesgos, ya 
que nunca habrá unanimidad frente a lo que es un justo y razonable equilibrio 
entre contratista y contratante.
La Guía legislativa de la Comisión de las Naciones Unidas para el Dere-
cho Mercantil Internacional (cnudmi) sobre proyectos de infraestructura con 
financiación privada 2000 resalta la importancia de la libertad contractual y la 
relatividad de los criterios de asignación, así:
 
[…] 21. De lo anterior se desprende que las partes deberán tener en cuenta una amplia 
gama de factores al decidir cómo se han de asignar los riesgos del proyecto. Por esta 
razón, no suele ser aconsejable limitar legalmente el margen de negociación de las 
partes para buscar de común acuerdo una distribución equilibrada de los riesgos del 
proyecto conforme a las necesidades particulares de cada proyecto. No obstante, puede 
ser útil que el poder público imparta cierta orientación general al personal encargado 
de actuar en nombre de las autoridades contratantes locales, formulando, por ejemplo, 
ciertos principios orientadores para la asignación de los riesgos. 
El riesgo contractual es entonces fruto de la libertad contractual cuyo límite más 
significativo es la dinámica del mercado. La necesidad de asegurar el éxito de 
los proyectos incita a tratar con amplitud la definición y distribución de riesgos, 
así como la determinación de los medios necesarios para asegurar el éxito del 
montaje contractual. El equilibrio final es el resultado de las tensiones de intereses 
distintos entre el contratista y la administración, sin que pueda definirse un punto 
objetivamente “justo”. El interés en la realización efectiva de proyectos hace que 
las administraciones deban ceder en las ventajas otorgadas a los contratistas y, 
cuando hay intervención del financiamiento privado, la atención se concentra 
en las garantías otorgadas al proveedor de fondos del proyecto. 
En esta lógica, la definición del equilibrio de riesgos es más práctica que jurí-
dica. Un contrato que contemple riesgos excesivos para el contratista no tendrá 
proponentes. De ello tenemos el ejemplo reciente de la primera licitación del 
túnel de La Línea, declarada desierta por falta de proponentes, ante la incierta 
definición de riesgos. Además, un contrato suscrito con riesgos excesivos para el 
contratista, más que ilícito, será un negocio que, seguramente, generará grandes 
problemas en su ejecución, lo que no conviene a ninguna de las partes.
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2 .  e q u i l i b r i o  a  fao r  d e l  e s ta d o :  p r i n c i p i o 
d e  p r o t e c c i  n  d e l  pat r i m o n i o  p  b l i c o
Por otra parte, cabe plantearse el problema del desequilibrio inicial contra la 
administración contratante. Quienes plantean la conmutatividad objetiva del 
contrato siempre tienen en cuenta la remuneración justa del contratista, en con-
sideración de su sacrificio y subordinación, por ser colaboradores del Estado. Sin 
embargo, la dinámica financiera descrita, así como la práctica, indican que en 
los grandes proyectos la posición fuerte en la determinación de las condiciones 
de contratación con frecuencia no la tiene el Estado. 
¿No sería consecuente concluir, en este caso sí, sobre la posible ilicitud de 
los convenios desequilibrados contra la administración? La libertad contrac-
tual tiene restricciones significativas en relación con las entidades estatales 
contratantes. Sin llegar a la afirmación del equilibrio objetivamente justo para 
la administración, ella está limitada frente a la definición del contrato y su 
equilibrio inicial. 
Desde el punto de vista de la responsabilidad personal de los funcionarios 
(disciplinaria, fiscal y penal), un contrato desequilibrado para la administración 
en el que se consagren riesgos excesivos para la entidad contratante podría dar 
lugar a sanciones. Pero estos reproches por una mala gestión pública generan 
responsabilidades personales, que no contaminan automáticamente el contrato 
suscrito entre la administración y el contratista. No obstante, el derecho positivo 
consagra mecanismos de protección del gasto público que conllevan límites a 
la flexibilidad en la determinación del equilibrio contractual inicial. Uno de 
ellos es el sice, que aunque no constituye un mecanismo de fijación de precios 
de los bienes y servicios adquiridos por las entidades públicas, constituye un 
parámetro de referencia para la determinación del valor de los contratos, cuyo 
fin primordial es proteger a la administración. 
A nivel procesal, la amplitud e importancia que han venido adquiriendo los 
derechos colectivos a la moralidad y al patrimonio públicos auspicia la revisión 
del equilibrio objetivo del contrato, en protección de la entidad contratante. En 
igual sentido, las irregularidades presentes en muchas conciliaciones adminis-
trativas han reforzado la misión del juez administrativo en la evaluación de la 
justificación “objetiva” de los acuerdos conciliatorios. 
Estos mecanismos jurídicos muestran la existencia de herramientas de 
control sobre la protección de la administración en la definición del equilibrio 
contractual inicial. Ello no significa que pueda impugnarse un contrato por 
cualquier desequilibrio inicial de la transacción en contra de la administración. 
El contrato, aun estatal, sigue siendo la traducción jurídica de una transacción 
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económica. Pero las sanciones a los negocios abiertamente lesivos del patrimonio 
público ilustran restricciones del orden público administrativo, que no existen 
en el derecho privado. Se abre así un interrogante sobre la materialización de 
causales de nulidad por lesión al patrimonio público, por contrariar abiertamente 
principios y reglas de la gestión pública15 por vulnerar el derecho constitucional 
colectivo al patrimonio público (CP, art. 88). 
I I .  d i f i c u lta d e s  p r  c t i c a s
Definidas conceptualmente la especificidad del riesgo contractual y la amplitud 
de la autonomía en la identificación y atribución de riesgos entre las partes, 
resulta necesario analizar la concreción específica de la noción en el contrato. 
La aplicación práctica de los riesgos contractuales pone de presente dificultades 
técnicas muy significativas, vinculadas a problemas jurídicos de fondo. 
A .  d i f i c u lta d e s  t  c n i c a s
El Conpes 107/01, que establece los lineamientos de política general sobre el 
manejo de los riesgos contractuales, los define como 
la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, 
generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos 
como con los ingresos.
Aun cuando un riesgo esté identificado, el mismo está sujeto a la ocurrencia de una con-
dición, por lo que su impacto se puede predecir para determinados niveles de confianza, 
pero su ocurrencia está sujeta a fenómenos aleatorios. Sin embargo, en la mayoría de 
los casos se puede valorar estimando su probabilidad de ocurrencia y el costo a cubrir 
para los diferentes escenarios. De allí resulta el valor esperado de este costo.
Según las particularidades de cada riesgo, las partes están en capacidad de establecer 
los mecanismos de mitigación de su impacto y de cobertura, así como su asignación a 
los distintos agentes involucrados.
Esta presentación general se concentra en la fórmula enunciada por el mismo 
Conpes, que se repite hoy como un dogma: 
15 Podría ser una interpretación de la causal 2.ª de nulidad de los contratos estatales (contrato suscrito 
contra expresa prohibición legal o constitucional) L-80/9, art. 44.
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Una asignación adecuada de los riesgos es aquella que minimiza el costo de su mitiga-
ción. Esto se logra asignando cada riesgo a la parte que mejor lo controla. Los riesgos 
deben ser identificados y asignados claramente a las partes en los contratos.
La Ley 1150/07 reproduce esta concepción cuando establece que los pliegos 
“deberán incluir la estimación, tipificación y asignación de los riesgos previsibles 
involucrados en la contratación” (art. 4.º).
A pesar de la lógica del razonamiento, la gestión concreta de los riesgos, 
siguiendo los pasos prescritos en la ley, tiene dificultades técnicas mayores.
1 .  t i p i f i c ac i  n
El primer paso lógico por seguir es la identificación específica de los riesgos16. 
El enunciado de la ley indica un grado de detalle importante del riesgo iden-
tificado (tipificación), pero habitualmente la “tipificación” se restringe a una 
clasificación genérica, enunciada por el mismo Conpes 107/01: Los riesgos 
pueden ser:
– comerciales 
– de construcción
– geológicos 
– de operación
– financieros
– cambiarios
– regulatorios
– de fuerza mayor
– por adquisición de predios
– ambientales
– soberanos o políticos
La primera dificultad técnica es desagregar estas categorías genéricas. Si el 
propósito de la gestión de los riesgos es identificar los eventos sorpresivos que 
encarezcan o dificulten las prestaciones, es necesario establecer un mayor grado 
de definición. El riesgo comercial de un proyecto, por ejemplo, tiene muchas 
manifestaciones, cuyas especificidades no permiten tomarlo globalmente. 
16 El texto de la Ley 1150/07 transcrito enuncia en primer lugar la estimación del riesgo, lo que eviden-
temente no se podrá hacer sino luego de haberlo identificado a través de su tipificación. Este error 
gramatical del legislador es un reflejo de la inconsciencia de las implicaciones técnicas y prácticas de 
la fórmula establecida.
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El riesgo por la explotación de una infraestructura entregada en concesión 
constituye un riesgo comercial, por la incertidumbre sobre los ingresos que 
generará. Pero estos ingresos pueden verse afectados por múltiples factores 
(intermediarios, valor de suministros, condiciones laborales del personal, baja 
sensible de usuarios, etc.) que no tienen la misma probabilidad de aparición ni el 
mismo impacto sobre el proyecto. En el mismo sentido, los riesgos constructivos 
no son homogéneos. Ellos dependen del tipo de obra por realizar. No tiene los 
mismos riesgos la construcción de un túnel, que la de una carretera. El riesgo 
de una obra nueva no es el mismo riesgo que comporta una rehabilitación. Y, en 
todo caso, los proyectos vinculan normalmente variadas actividades (excavación, 
extracción de material, cimentación, pavimentación…), que generan riesgos 
que tampoco tienen el mismo alcance.
Podría pensarse, entonces, en establecer un promedio general de proba-
bilidades de ocurrencia de las distintas especies de riesgo comprendidas en 
cada categoría, así como de su impacto, pero esta generalización desvirtúa el 
propósito de identificación concreta de los riesgos y de sus implicaciones. En 
últimas, esto corresponde a la técnica tradicional, aplicada de manera aún más 
general, al asignar un porcentaje de imprevistos a los cálculos del valor de la 
obra global o de los precios unitarios. 
En el otro extremo, ¿hasta dónde es necesario descender en el nivel de de-
talle y caracterización de los riesgos para hacer del mecanismo un instrumento 
suficientemente fiable?17
Una segunda dificultad técnica es la caracterización de las distintas categorías 
de riesgos. Los documentos Conpes y los pliegos describen someramente los 
componentes de las categorías de riesgos, a manera de ejemplos no exhaustivos, 
lo que deja un margen de incertidumbre sobre el alcance mismo de la catego-
ría. Pero, además, las manifestaciones de las distintas contingencias suelen no 
pertenecer de manera nítida y exclusiva a una sola categoría de riesgos. 
El Conpes 107/01 describe el riesgo comercial como la posibilidad de que 
los ingresos operativos de una concesión sean menores de los esperados, riesgo 
distinto del de operación, que se refiere a problemas en el desempeño de la 
operación y el mantenimiento, o sus costos, así como a la posible interrupción 
17 rodríguez. Ob. cit.: “Los riesgos se pueden identificar y describir en varios niveles, y puede haber 
una diferencia considerable entre proyectos u organizaciones distintas. Algunos proyectos identifican 
sólo un número pequeño de riesgos de alto nivel mientras que otros tienen centenares o hasta miles 
de riesgos detallados. Una descripción de riesgo generalizada o de alto nivel puede crear dificultades 
en desarrollar respuestas y apropiamiento [sic], mientras que el describir riesgos con todos los detalles 
puede generar mucho trabajo” (p. 5).
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de la primera. Pero, en realidad, unos y otros están íntimamente relacionados 
y las mismas contingencias pueden calificarse de riesgo operativo y de riesgo 
comercial. La interrupción en la prestación del servicio, por ejemplo, comporta 
un riesgo operativo, por cuanto afecta el funcionamiento del servicio, pero a la vez 
un riesgo comercial, por cuanto impide la utilización de la infraestructura por los 
usuarios y, por consiguiente, disminuye los ingresos del concesionario. 
Los riesgos comerciales son claramente distintos de los riesgos regulato-
rios. Y, sin embargo, la menor demanda del servicio (riesgo comercial) puede 
originarse en la variación de una reglamentación que afecta a los usuarios al 
aumentar el costo directo del servicio. 
Los riesgos geológicos son difícilmente escindibles de los riesgos cons-
tructivos. Las cantidades de obra o el plazo para la ejecución de las obras son 
calificados como riesgos constructivos. Pero la materialización de los riesgos 
geológicos (un derrumbe, por ejemplo) puede generar la necesidad de aumentar 
las cantidades de obra o de prorrogar el plazo del contrato. 
En tercer lugar, la identificación del riesgo no sólo exige su caracteriza-
ción, sino también la identificación de la anormalidad del riesgo. Los riesgos 
tienen tal carácter porque exceden las condiciones normales de ejecución del 
contrato. La afluencia de usuarios de un servicio es un alea de la actividad, en 
términos absolutos, a partir del primer usuario, por cuanto no existe certeza 
sobre la realidad. Pero nadie admitiría que el riesgo comercial regulable en los 
riesgos contractuales existe ante toda contingencia. El contrato, como regulación 
de relaciones que se extienden en el tiempo, es por naturaleza integralmente 
contingente, en este sentido. Es necesario, entonces, establecer un parámetro 
de normalidad de las distintas contingencias, para poder identificar el punto a 
partir del cual un riesgo determinado se considera regulable en el contrato. 
Toda actividad está sujeta a múltiples variables económicas, tanto del mer-
cado como de la regulación, por lo que no podrá considerarse riesgo tipificado 
cualquier fluctuación del mercado, cambio normativo o regulatorio, ni cualquier 
alteración de condiciones geológicas o de seguridad.
La determinación concreta de la frontera deberá entonces formar parte de la 
tipificación del riesgo. De lo contrario, el riesgo permanecerá indefinido, lo que 
además tendrá consecuencias sobre su valoración, como lo veremos enseguida.
2 .  a l o r ac i  n
Varias de las dificultades en la valoración concreta de los distintos riesgos están 
relacionadas con las descritas en su tipificación. 
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No es posibler establecer una valoración de un riesgo a partir de su descrip-
ción genérica. Los inconvenientes señalados anteriormente frente a los riesgos 
genéricos se refuerzan en el momento de analizar su valoración, por cuanto 
ellos imponen establecer un valor intuitivo, por no decir arbitrario, ante la im-
posibilidad de evaluar concretamente las distintas manifestaciones del género. 
El Decreto 2472/08 prescribe en su artículo 88 que el riesgo no sólo debe ser 
identificable, sino también cuantificable por un experto, lo que se opone a la 
descripción genérica del riesgo. 
Por otra parte, la valoración del riesgo debe calcularse sólo a partir de la con-
dición de anormalidad de la incertidumbre, en la medida en que, como hemos 
visto, los riesgos normales están incluidos en las condiciones igualmente normales 
de ejecución del contrato. Por consiguiente, si la valoración del riesgo aporta algo 
adicional a la valoración de la prestación, ha de partir de un piso de normalidad. 
Sin embargo, la norma mencionada sugiere una concepción reduccionista, por 
cuanto restringe la previsibilidad del riesgo regulable al que sea identificado y 
cuantificado por un profesional de la actividad en condiciones normales, lo que 
excluiría la distribución de todo riesgo anormal del contrato, concepción que 
parece contraria a la dinámica de asignación de riesgos expuesta. 
En un sentido útil para la institución, del texto puede entenderse que la 
previsibilidad del riesgo exige una identificación y una valoración técnicamente 
objetivas, normales. El riesgo es así normal cuando el profesional de la actividad 
puede establecer técnicamente las consecuencias de un evento, independiente-
mente de la gravedad que estas tengan, en relación con lo que usualmente ocurre, 
aunque, claro está, la determinación de esta normalidad deja la incertidumbre 
científica sobre la objetividad de la operación.
En fin, la valoración del riesgo plantea también el problema de su límite. 
Las consecuencias de la materialización de un riesgo pueden tener una infinidad 
de variantes en su naturaleza y amplitud. ¿Cómo prever el valor de las conse-
cuencias posibles? La valoración técnica de este aspecto obliga la intervención 
de especialistas, así como la disponibilidad de información estadística fiable y 
suficientemente antigua para poder establecer tendencias. En este complejo 
campo, la experiencia de las aseguradoras es importante, pero deberá ser com-
plementada con la especificidad de cada contrato. 
 .  a s i g nac i  n
La doctrina de los riesgos recogida por el Conpes 107/01 enuncia que 
los principios básicos de asignación de riesgos parten del concepto que estos deben ser 
asumidos: i) por la parte que esté en mejor disposición de evaluarlos, controlarlos y 
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administrarlos; y/o ii) por la parte que disponga de mejor acceso a los instrumentos de 
protección, mitigación y/o de diversificación. Con ello se asegura que la parte con mayor 
capacidad de reducir los riesgos y costos, tenga incentivos adecuados para hacerlo.
Esta técnica ha sido importante para la razonable distribución de los riesgos a la 
parte que tiene mayor capacidad técnica para limitar su aparición, como ocurre 
con la negociación y adquisición de predios necesarios en las concesiones, tareas 
en las que el contratista se encuentra en mejores condiciones para minimizar 
los riesgos. Pero la asignación plantea dificultades de distinto orden. 
La primera se refiere al difícil problema de distinción entre lo que es el 
riesgo mismo y el contenido de la obligación. Es un problema jurídico del que 
nos ocuparemos más adelante, presente en el caso citado de la gestión de ries-
gos de negociación y adquisición de predios, actividad en la que resulta difícil 
establecer los aspectos relacionados con las obligaciones de medio y aquellos 
que escapan a las partes.
La segunda se relaciona con la interdependencia de los riesgos y de las 
obligaciones. La especialización técnica del contratista hace que los riesgos 
constructivos le sean asignados sistemáticamente, en la medida en que tiene mejor 
disposición para evaluar las dificultades técnicas y para controlar y administrar 
las dificultades de este tipo que afecten la ejecución del contrato. Además, su 
condición técnica también le ofrece mejores instrumentos para reducir el alcance 
de las consecuencias de la concreción de riesgos constructivos. No obstante, si 
el contratista no realizó los diseños de la obra, ni los estudios previos, lo que 
siempre ocurre en mayor o menor medida, carecerá de bases esenciales para 
poder evaluar el alcance real de los riesgos constructivos y, por consiguiente, se 
verá también limitado para poder asumir el control de sus consecuencias. 
El documento Conpes, al igual que todos los especialistas, insiste en la 
importancia de contar con una información clara, fiable y disponible, base 
esencial para poder mitigar y controlar el riesgo. Pero, en realidad, la disponi-
bilidad y fiabilidad de la información constituye en sí misma un riesgo, cuya 
gestión es previa al contrato, porque se refiere a su estructuración. En este caso, 
entonces, no estamos frente a un riesgo entre las partes, sino frente a un riesgo 
del proyecto mismo. Y en la medida en que la información relacionada con la 
concepción del proyecto corresponda a la entidad que lo estructura, ella estaría 
incurriendo en culpa por el incumplimiento de sus obligaciones de planificación. 
La problemática se ubicaría entonces en el plano de la responsabilidad y no en 
el de los riesgos contractuales. 
Varios ejemplos traídos por el documento Conpes ponen de presente este 
género de situaciones. Así, la mitigación del riesgo constructivo en proyectos 
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complejos “exige el cumplimiento al ejecutor del proyecto de requisitos de 
experiencia en diseño, construcción, y de puesta en marcha acordes con las 
características técnicas del proyecto”. Pero, en realidad, estas condiciones no 
constituyen una modalidad por la que el constructor contratista mitiga el riesgo a 
él atribuido. Es la entidad la que, en desarrollo de la gestión del riesgo empresarial 
de la estructuración del proyecto, debe fijar condiciones de experiencia de los 
proponentes que le permitan escoger un contratista calificado18. 
La tercera modalidad de dificultades se relaciona con el hecho de que la 
asignación del riesgo también plantea un problema de justificación. El criterio 
de la asignación es muy significativo para analizar los riesgos que pueden tener 
un mejor tratamiento por parte del contratista, en atención a sus condiciones 
técnicas y comerciales. De hecho, ello justifica en muchos casos acudir a los 
modelos concesionales19. Sin embargo, la técnica es menos útil cuando el origen 
del riesgo es por completo ajeno a las partes, como sucede con los casos de fuerza 
mayor, algunos riesgos normativos, regulatorios o de orden público, ante los cuales 
ninguna de aquéllas tiene mejor disposición para evaluarlos ni para controlarlos. 
¿Cuál será la mejor disposición del contratista para asumir los riesgos de fuerza 
mayor, que se le suelen atribuir? ¿Por qué estará mejor dispuesto que la entidad 
frente a los riesgos cambiarios o regulatorios? ¿Cuál será la mejor disposición 
de un municipio contratante frente a las modificaciones legislativas impuestas 
por el Congreso?
Las dificultades técnicas en las bases de identificación y asignación de riesgos 
ponen de presente la complejidad de la tarea. Pese a la importancia del meca-
nismo de restricción de la imprevisión, su funcionamiento está lejos de ser un 
dispositivo que simplifica el proceso de contratación. Bien por el contrario, el 
manejo adecuado de la técnica exige un conocimiento específico de la actividad 
objeto de la contratación, lo que involucra variadas disciplinas, dependiendo 
de la complejidad del proyecto. Además, la identificación de la importancia del 
riesgo, el umbral de anormalidad, así como la probabilidad de su ocurrencia y 
las implicaciones de su materialización exigen una labor estadística e histórica 
de la ejecución de contratos similares, so pena de enunciar categorías, tipos, 
delimitaciones y valoración de riesgos por completo artificiales. 
18 En igual sentido, el documento identifica como formas de mitigación de los riesgos de operación y 
financiero, también atribuidos al contratista, el “exigir el cumplimiento de requisitos de experiencia 
en operación y capacidad técnica”, y la “obtención de financiación de acuerdo con los requerimientos 
de endeudamiento para el proyecto”. 
19 azuero. Ob. cit. 
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B .  d i f i c u lta d e s  j u r  d i c a s
Al desarrollar la noción del riesgo contractual hemos advertido la necesidad de 
restringirla y delimitarla en relación con otros tipos de riesgos, en particular con 
los de empresa. Resaltamos igualmente la distinción entre el riesgo contractual 
y las obligaciones contractuales. Y a lo largo de la enunciación de las dificultades 
técnicas, que es necesario superar para poder concretar en la práctica la identifi-
cación de los riesgos contractuales, se han puesto de presente múltiples puntos 
de frontera delicados. Todas estas particularidades reflejan dificultades jurídicas 
de la aplicación del riesgo contractual, cuyo análisis resulta esencial. Muchas 
de ellas surgen de la construcción de la técnica de los riesgos contractuales en 
el sistema jurídico angloamericano, anclado fuertemente en la experiencia, más 
que en la abstracción de nociones generales y principios propia del derecho 
continental a la base de nuestro derecho. Entender estas dificultades se hace 
necesario para resolver los problemas de aplicación de los riesgos frente al prin-
cipio que tradicionalmente ha regido las situaciones inesperadas en nuestros 
contratos públicos, esto es, el equilibrio financiero del contrato.
1 .  s i s t e m a s  j u r  d i c o s  d i f e r e n t e s
La técnica de los riesgos contractuales surge del common law. El espíritu prác-
tico que caracteriza la cultura anglosajona privilegia el análisis específico de la 
variedad de casos de conflicto, mientras que el espíritu abstracto y conceptual 
de la tradición romano-germánica se apoya en la definición de conceptos ju-
rídicos que permitan solucionar los casos prácticos. El primero privilegia la 
jurisprudencia; el segundo, la ley. De ahí que “la vida del common law no ha 
sido lógica, sino que ha sido experimental”20. 
Las dificultades prácticas reseñadas tienen soluciones distintas en los dos 
sistemas jurídicos. Sin entrar en la polémica actual sobre las ventajas del sis-
tema del common law sobre el derecho continental21, no podemos ignorar que 
nuestro derecho positivo se fundamenta en el segundo, lo que resulta especial-
20 Célebre frase del juez de la Corte Suprema de los Estados Unidos oliver Wendell holmes, en su 
libro The Common Law (1881). Versión electrónica de 2000 en [www.gutenberg.org].
21 Polémica iniciada por los reportes del Banco Mundial (Understanding regulation 2004 y Removing obstacles 
to grow 2005) que critican enérgicamente el derecho continental, en particular el francés, afirmando que 
el common law es menos complejo, más ágil y favorable a empresarios e inversionistas. La crítica tuvo 
respuestas en 2004 y 2005 por parte de la Association Henri Capitant. Les droits de tradition civiliste en 
question, París, Société de Législation Comparée, 2006.
José Luis Benavides 475
mente importante en el campo de las obligaciones y en el de las instituciones 
del contrato estatal.
Por otra parte, resaltamos el origen de la política de riesgos en los proyec-
tos de financiación privada de infraestructuras y la concepción específica de 
riesgos orientada por los intereses de los organismos de financiación. En este 
sentido, no podemos olvidar que los Conpes 107 y 1/01 surgieron de los 
problemas de los proyectos de concesión, por lo que definieron la “Política 
de manejo de riesgo contractual del Estado para procesos de participación 
privada en infraestructura”, como lo dice su título. Más aún: la política estuvo 
orientada principalmente por la gestión de los riesgos “del Estado”. En este 
sentido, también es importante recordar que el mencionado Conpes 107/01 
fue el producto de la reglamentación de la Ley 448/01 sobre los pasivos con-
tingentes, que, sabemos, respondió a las dificultades surgidas de los desequi-
librios contractuales de las primeras concesiones. El Decreto 42/01 atribuyó 
al Conpes el “diseño de la política de riesgo contractual del Estado” (art. 16) y 
la recomendación “de directrices que deben seguir las entidades al estructurar 
proyectos, con participación de capital privado en infraestructura y, de manera 
específica, en lo concerniente a los riesgos que puedan asumir concretamente como 
obligaciones contingentes” (art. 17). 
En este contexto, la política de riesgos surge de la necesidad de calcular 
de manera anticipada los pasivos contingentes de las entidades públicas que 
puedan afectar la ejecución de las concesiones, en la medida en que muchos de 
los litigios de éstas se originaron en fallas de liquidez para sufragar los com-
promisos adquiridos por las garantías de ingresos mínimos pactadas a favor 
de los concesionarios. El cálculo de estas contingencias obligaba a desarrollar 
técnicas para su evaluación anticipada, lo que llevó a la definición de los riesgos 
contractuales en los proyectos de participación privada en infraestructura en 
los específicos sectores de transporte, energía, comunicaciones y agua potable 
y saneamiento básico. 
La política de riesgos fue así construida para los proyectos de concesión 
y otras formas de participación del capital privado, en los que sabemos que la 
concepción de riesgos de los organismos de financiación es determinante. 
Estos antecedentes permiten entender que varias de las definiciones de 
riesgos se refieren a la gestión del proyecto, más que a las contingencias que 
pertenecen a cada una de las partes. En este sentido, es pertinente la Guía legis-
lativa de la cnudmi sobre proyectos de infraestructura con financiación privada, 
porque pone de presente esta particular concepción de los riesgos.
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8. Tal como se utiliza en el presente capítulo, la noción de “riesgos del proyecto” está 
referida a aquellas circunstancias que, al entender de las partes, pudieran tener un 
efecto negativo sobre el beneficio que prevén obtener del proyecto. Aun cuando pue-
dan producirse hechos que supongan un grave riesgo para la mayoría de las partes 
(por ejemplo, la destrucción física de la infraestructura por un desastre natural), los 
riesgos de cada una de las partes variarán según cuál sea su función en el proyecto (p. 
4) [cursiva añadida].
En este aspecto esencial también debe tenerse en cuenta que, para el banquero, 
la seguridad del proyecto tan sólo se sostiene con el proyecto mismo, por lo 
que resulta esencial preservar la viabilidad del proyecto y asegurar su correcto 
funcionamiento. No es suficiente la garantía para recuperar los fondos. La 
disfunción en la ejecución del contrato es catastrófica. Entre nosotros, puede 
citarse el ejemplo de los dispositivos previstos para las garantías de tráfico 
mínimo en las concesiones viales de primera generación. Los contratos pre-
vieron un análisis anual de los ingresos para verificar los ingresos por el tráfico 
mínimo pactado y un pago compensatorio posterior en caso de ser inferior al 
contractual. La información tardía y los trámites presupuestales necesarios 
para sufragar las compensaciones afectaron gravemente el flujo de caja de las 
concesiones, falla del dispositivo que produjo consecuencias gravísimas en el 
funcionamiento y sus costos. 
En estas condiciones, se advierte que aplicar de manera generalizada esta 
concepción de los riesgos del proyecto a todo contrato, aunque no tenga finan-
ciación privada, como lo hace la Ley 1150/07 (art. 4.º), no sólo es ajeno a la 
concepción que inspiró la política de riesgos sino que además hace innecesaria-
mente compleja la estructuración en muchos contratos al aplicar conjuntamente 
técnicas jurídicas distantes..
El régimen anglosajón fundado en la experiencia práctica exige un dominio 
importante de ésta, lo que se ve reflejado en las exigencias técnicas reseñadas, 
como requisito para la correcta construcción de proyectos. La redacción con-
creta de cada contrato es mucho más exigente, por cuanto su régimen jurídico 
tiende a concentrarse en el texto mismo del contrato particular, a diferencia del 
derecho continental, en el que se aplican principios generales y reglas concep-
tuales consignados en los textos legales, que suplen la voluntad no expresada 
de las partes, orientan la interpretación general de las cláusulas y consagran 
reglas de solución de conflictos. 
Mezclar los dos regímenes trae como consecuencia exigencias distintas y, en 
ocasiones, contradictorias. En la lógica de los riesgos es necesario prever todos 
los hechos que puedan generar cambios en las condiciones tenidas en cuenta 
para la estructuración del contrato, así como las soluciones concretas cuando se 
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presenten, mientras que en la lógica continental muchos de estos aspectos están 
regulados, no por las partes, sino por el régimen de las obligaciones y, en el caso de 
la contratación estatal, por la institución del equilibrio financiero del contrato. 
Varios ejemplos permiten apreciar de manera concreta estas distinciones. 
a .  d e  n u e o ,  l o s  r i e s g o s  c o n t r ac t ua l e s  s o n 
d i s t i n t o s  d e  la s  o b l i g ac i o n e s  c o n t r ac t ua l e s 
Como lo hemos señalado, el incumplimiento de las obligaciones puede consi-
derarse genéricamente como un riesgo, en la medida en que es incierto, pero no 
en sentido estricto, a la luz de nuestro sistema jurídico. El título xii del libro iv 
de nuestro código civil establece el efecto de las obligaciones, comenzando por 
el efecto vinculante de los contratos (art. 1602), y definiendo que los contratos 
deben ejecutarse de buena fe, principio que genera la regla de integración a las 
obligaciones expresamente consignadas en las cláusulas, de aquello que emana 
de la naturaleza de la obligación, así como de todo lo que las leyes consideran 
integrado a las obligaciones pactadas (art. 16022). Por consiguiente, la iden-
tificación concreta de las obligaciones de cada parte del contrato no solo está 
dada por las reglas de interpretación de los contratos, establecidas por el mismo 
código civil (tít. xiii, arts. 1618 y ss.), sino también por los principios y reglas 
que integran la caracterización de las obligaciones y sus modalidades.
Así, es evidente que, bajo la estructura continental del derecho de obliga-
ciones, muchos de los riesgos identificados por las doctrinas angloamericanas 
forman parte, en realidad, de las obligaciones de una de las partes. 
La Guía legislativa de la cnudmi sobre proyectos de infraestructura con finan-
ciación privada define como riesgo del contratista, por ejemplo, el cumplimiento 
de niveles de rendimiento del equipo que se compromete a suministrar: 
Si la empresa concesionaria o sociedad del proyecto está obligada a entregar la infra-
estructura a la autoridad contratante con ciertos elementos de su equipo en estado de 
funcionamiento, la sociedad del proyecto está asumiendo el riesgo de que el equipo 
eventualmente entregado no alcance los niveles de rendimiento acordados. De mate-
rializarse ese riesgo, cabe prever que la sociedad del proyecto: haya de responder por 
el incumplimiento de una obligación contractual dimanante del acuerdo de proyecto 
o de la legislación aplicable (por ejemplo, el deber de indemnizar a la autoridad con-
tratante por toda demora en la puesta en marcha de la infraestructura); por ciertas 
22 C. C. art. 160. “Los contratos deben ejecutarse de buena fe, y por consiguiente obligan no sólo a lo 
que en ellos se expresa, sino a todas las cosas que emanan precisamente de la naturaleza de la obligación, 
o que por la ley pertenecen a ella.”
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pérdidas financieras (por ejemplo, la pérdida de ingresos imputable a la demora en la 
puesta en marcha de la infraestructura); o por ciertos gastos adicionales (por ejemplo, 
de reparación o sustitución del equipo defectuoso) (p. 4).
Como puede verse de esta presentación, en realidad no se trata de un riesgo 
del contratista (aunque sí del proyecto), sino de la definición del alcance de la 
obligación de resultado por él asumida; en efecto, el contratista no sólo se obliga 
a una entrega simple, sino a la obtención de unos resultados específicamente 
definidos.
En el mismo sentido, las estructuraciones de riesgos suelen confundir 
modalidades de las obligaciones con riesgos de las partes, como ocurre cuando 
se toma en cuenta el hecho de que el constructor se salga del presupuesto del 
proyecto o retarde la entrega de la obra por errores a él imputables, o la falta de 
idoneidad o las deficiencias de calidad en los equipos entregados, los materiales 
defectuosos, la mano de obra no calificada, así como la pertinencia o la calidad 
de los estudios suministrados por la entidad contratante, el incumplimiento en 
el pago o los errores en los diseños. 
De igual manera, el análisis de los factores de mitigación del riesgo, para 
poder identificar cuál de las partes tiene mejor capacidad de asumirlo, incluye 
en realidad el cumplimiento de obligaciones de las partes antes o durante la 
ejecución del contrato. Hemos ya resaltado, por ejemplo, cómo la exigencia 
de garantías de experiencia técnica del contratista no le permite a éste mitigar 
el riesgo operativo, sino que se trata de un riesgo de la entidad, durante la es-
tructuración del proyecto, consistente en que el seleccionar un mal contratista 
podrá traducirse luego en el incumplimiento de este último. Es entonces un 
riesgo previo al contrato, un riesgo de empresa en su estructuración que, además, 
proviene del incumplimiento de la obligación de planeación de la entidad. 
En otros ejemplos, los análisis ponen de presente la confusión de la gestión 
de riesgos del contratista con el alcance de sus obligaciones de medio, que le 
imponen cargas de diligencia, o responsabilidades indirectas por el hecho de 
sus agentes o proveedores. Así, la Guía cnudmi explica que 
10. La parte que haya de asumir determinado riesgo podrá adoptar medidas preven-
tivas para limitar la probabilidad de ese riesgo, así como medidas para ampararse, 
total o parcialmente, contra sus consecuencias. Se acostumbra a designarlas como 
medidas de “atenuación del riesgo”. En el anterior ejemplo, la sociedad del proyecto 
tal vez examine cuidadosamente la fiabilidad de los proveedores del equipo y de la 
tecnología propuesta, o tal vez exija de sus proveedores una garantía independiente 
del funcionamiento de su equipo. Tal vez se obligue al proveedor a pagar una pena 
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contractual o una suma convenida a la sociedad del proyecto por las consecuencias de 
toda deficiencia de su equipo.
b .  c o n s e c u e n c i a s  d i f e r e n t e s  d e  la  m at e r i a l i z ac i  n 
d e  r i e s g o s  y  d e l  i n c u m p l i m i e n t o  d e  o b l i g ac i o n e s
La calificación de riesgos dada a las obligaciones de las partes no tiene por 
solos efectos crear confusión conceptual. Hemos ya expuesto cómo dicha cali-
ficación implica establecer consecuencias de riesgo a cada uno de los posibles 
incumplimientos, lo que auspicia contradicciones con la interpretación del 
alcance de las cláusulas contractuales2. Pero, además, el incumplimiento de las 
obligaciones tiene efectos distintos de la ocurrencia de un riesgo contractual. 
Mientras el incumplimiento de una obligación genera la obligación de reparar 
todo el daño previsible (daño emergente y lucro cesante y, eventualmente, 
daños inmateriales) causado a la otra parte, como lo recordamos en la primera 
parte de este estudio, siguiendo las reglas del código civil (arts. 161 y ss.), el 
riesgo contractual constituye una carga para quien lo asume. Su materialización 
implica para ella soportar sus efectos, pero ello no le impone indemnizaciones 
complementarias a la otra parte. 
La Guía cnudmi de 1978 sobre la construcción de instalaciones industriales 
expone, de manera ilustrativa, las consecuencias distintas de asumir el riesgo 
de la pérdida o daños de los equipos suministrados, frente a la responsabilidad 
por haberlos causado.
4. El hecho fortuito o el acto del tercero que provoque la pérdida o el daño en las 
instalaciones también puede impedir que una de las partes cumpla sus obligaciones 
contractuales. Por ejemplo, si las instalaciones resultan dañadas por una tormenta 
durante un período en el que el riesgo de los hechos fortuitos se imputa al contratista, 
éste podría verse imposibilitado de terminar a tiempo la construcción. Se debe distin-
guir la cuestión de si la parte que ha incumplido sus obligaciones contractuales debe 
indemnizar a la otra por el perjuicio económico que sufra a raíz del incumplimiento, 
de la cuestión relativa a quién ha de asumir el riesgo de pérdidas o daños causados por 
hechos fortuitos o actos de terceros. Incluso si la persona que ha asumido el riesgo 
debe subsanar la pérdida o el daño que cubre ese riesgo, puede que no esté obligada 
a resarcir los daños y perjuicios resultantes de su incumplimiento causados por esa 
pérdida o ese daño, si el hecho fortuito o el acto del tercero constituía un impedimento 
exonerante (véase el capítulo xx, “Daños y perjuicios”, párrafo , y el capítulo xxi, 
2 En este sentido, becerra (ob. cit., pp. 61 y ss.) describe una larga lista de riesgos inherentes en realidad 
a las prestaciones de las partes, reguladas por las cláusulas contractuales. 
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“Cláusulas de exoneración”, párrafos 9 a 26). En el ejemplo indicado, el contratista 
podría estar obligado a reparar el daño en las instalaciones causado por la tormenta, 
pero no tendría que indemnizar al adquirente por el perjuicio económico resultante de 
su incumplimiento si la tormenta constituye un impedimento exonerante conforme a 
la cláusula de exoneración contenida en el contrato. (p. 168)
No obstante la específica y esencial distinción entre incumplimientos y riesgos con-
tractuales y sus respectivas consecuencias, su aplicación práctica puede comportar 
enormes dificultades. Las obligaciones de medio integran a las prestaciones debidas 
comportamientos cuyos parámetros de exigencia se aprecian frente a estándares 
particulares. La pericia exigida en un estudio de mercadeo exige apreciar ciertas 
condiciones profesionales cuyo grado de exigencia dependerá de muchos factores 
(determinación de la obligación en el contrato, dificultad del objeto contractual, 
grado de profesionalidad del contratista, etc.). Pero el análisis del contenido espe-
cífico del alcance de la prestación involucra riesgos inherentes a la actividad, que se 
imputan al deudor de la obligación. Y en cuanto a las obligaciones de resultado, ellas 
restringen la importancia del comportamiento específico del deudor, por cuanto 
lo que cuenta es que cumpla con el resultado ofrecido. La obligación tiende a ser 
objetiva, con lo que absorbe mayores circunstancias de riesgo24.
El maestro fernando hinestrosa sintetiza las dos situaciones con estos 
expresivos ejemplos:
El trabajador se compromete a aportar su habilidad, su experiencia, su ciencia, pero 
no garantiza el resultado de su energía, el artífice se compromete a realizar una obra y 
asegura su ejecución como resultado en sí25.
La frontera entre el alcance de la obligación y la imprevisibilidad es con frecuencia 
muy difícil de establecer. Que una situación imprevista en el contrato esté integrada 
jurídicamente a la prestación a que se obliga el deudor o que sea una circunstancia 
jurídicamente ajena a ella es una calificación difícil que obliga el análisis concreto 
de cada caso, desde el punto de vista tanto técnico como jurídico. 
24 “En otras ocasiones, el deudor se compromete a obtener el resultado prevenido a favor del acreedor: la 
transferencia del dominio o la constitución del derecho real, el mantenimiento de la situación actual, 
el opus convenido. Aquí, a diferencia de lo que sucede en las obligaciones indeterminadas, en las que 
‘la diligencia constituye el sólo objeto de la obligación’, el deudor responde por el resultado, y su res-
ponsabilidad va hasta el evento extraño (casus). Ejemplo apropiado sería el contrato de construcción de 
una fábrica ‘llave en mano’, figura mediante la cual el dueño se asegura la entrega de la obra terminada, 
lista para entrar en funcionamiento” (hinestrosa. Ob. cit., p. 24).
25 Ibíd., p. 244.
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En esta labor, cuya dificultad resulta cercana a la de definir la fuerza mayor 
como eximente de responsabilidad, el carácter práctico del common law resalta 
la importancia de un contrato que refleje correctamente la precisión de las obli-
gaciones. Sin embargo, la imposibilidad concreta de preverlo todo hace evidente 
la utilidad de las reglas generales de obligaciones del derecho continental, que 
pueden ofrecer luces importantes para solucionar lo imprevisto.
c .  i m pac t o  s o b r e  e l  p r e c i o  d e  l o s  c o n t r at o s
Otra consecuencia jurídica práctica de la aplicación de la técnica de riesgos es 
su impacto sobre el precio de los contratos. El valor de la remuneración del 
contratista necesariamente aumentará mientras más riesgos asuma, lo que parece 
lógico. Las particularidades de los riesgos indican, sin embargo, que es necesario 
tener en cuenta varios aspectos jurídicos en el cálculo concreto. 
En primer lugar, no puede establecerse una equivalencia absoluta entre 
riesgos asumidos por el contratista y aumento del precio del contrato. Si, supe-
radas las limitaciones técnicas enunciadas, se hacen una tipificación específica 
de los riesgos asumidos por el contratista y la evaluación técnica de su valor, 
éste no podrá transferirse integralmente al precio del contrato, aumentándolo 
proporcionalmente. De ser así, la asunción del riesgo por el contratista sería una 
falacia, en la medida en que sería la administración la que en realidad lo tendría 
a su cargo. Si el riesgo se materializa, quedará cubierto por el valor pagado por 
la entidad, que finalmente lo habrá soportado de manera anticipada. Y si el 
riesgo no se realiza, el valor que se le ha asignado en el contrato comportará 
una ganancia neta para el contratista.
De manera similar a lo que ocurre con los seguros, lo que se valora, enton-
ces, es la asunción de la contingencia, el riesgo mismo de que el hecho pueda o 
no suceder. No se valora el cálculo económico de los efectos económicos de su 
ocurrencia, sino el costo de asumir el riesgo.
La remuneración complementaria que recibiría el contratista por el riesgo 
asumido suele justificarse por cuanto constituye un estímulo para que éste 
adopte todas las medidas a su alcance para evitar la realización del riesgo o la 
limitación de sus consecuencias, si estas se presentan26. No obstante, la expli-
cación es limitada, al recordar que, como hemos visto, en la mayoría de casos, 
los supuestos medios de control y limitación del riesgo constituyen en verdad 
modalidades de cumplimiento de la obligación o de las cargas de diligencia, 
26 rodríguez. Ob. cit., p. 4.
Riesgos contractuales482
sagacidad o pericia inherentes a ella. La remuneración complementaria “recom-
pensaría” al contratista por cumplir con sus obligaciones contractuales, lo que 
sería aberrante. En otros casos, hemos observado que la mitigación del riesgo 
escapa por completo a ambas partes, o al contratista, en este último caso cuando, 
por ejemplo, consiste en realidad en un deber de cuidado de la administración 
en la concepción del contrato, como es el caso de las exigencias de experiencia 
del contratista. El precio complementario tampoco tendría entonces relación 
alguna con un comportamiento del contratista en la ejecución del contrato para 
evitar o disminuir el riesgo y, por consiguiente, carecería de causa jurídica. 
Esta crítica nos vuelca nuevamente sobre otra previsión para tener en cuenta 
en el momento de analizar la implicación de los riesgos sobre el valor del con-
trato, esto es, la necesidad de separar los verdaderos riesgos de las obligaciones 
contractuales, que han sido ya remuneradas por el precio básico del contrato. 
Igualmente, es indispensable tener en cuenta los riesgos parcialmente soportados 
por el contratista, como ocurre, con frecuencia, por ejemplo, con la gestión de 
predios necesarios para los proyectos de infraestructura, actividad en la que 
el contratista asume el riesgo de negociación de compra y la administración 
contratante el riesgo de las consecuencias de una eventual expropiación.
Por otra parte, el complemento aritmético del precio reconocido al con-
tratista exigiría a la vez tener en cuenta el valor de los riesgos asumidos por la 
administración para compensarlos, reduciendo los complementos reconocidos 
al contratista. 
Estas observaciones muestran la ausencia de relación directa entre los riesgos 
asumidos y el precio del contrato. En el fondo, ésta es un disparate que pone de 
presente, una vez más, que la técnica de riesgos está concebida desde el punto 
de vista del proyecto mismo y no en relación con las obligaciones recíprocas de 
las partes. En el análisis que hace el banquero que financia un proyecto resulta 
esencial establecer todo tipo de riesgos del proyecto y calcular lo más concreta-
mente posible el valor de su realización. Malos diseños, incumplimientos de una 
u otra parte, crisis económica, ataques de la guerrilla, inviabilidad del proyecto, 
etc., todo es importante, así como la cuantificación de los respectivos valores. 
El balance final le permitirá ver si el proyecto es viable y si la remuneración 
que genera cubre los riesgos del proyecto. Recordemos una vez más que para la 
entidad financiera la seguridad de la operación depende del proyecto mismo, 
por cuanto es él el que genera los recursos para recuperar la inversión. 
Nuestra Ley 1150/07 generaliza injustificadamente esta lógica a todo tipo 
de contrato, incitando el aumento de los presupuestos oficiales proporcional-
mente a la estimación de los riesgos tipificados (art. 4.º). El mecanismo puede ser 
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perverso frente a una definición genérica de tipos de riesgos (lo que constituye 
la tendencia frecuente). El complemento de precio no compensará el riesgo 
asumido, en la medida en que su definición genérica dejará abierta la discusión 
sobre el riesgo que el contratista concretamente asumió. Por el contrario, en 
la propensión de los procedimientos de selección actuales a reforzar decidi-
damente el factor precio como criterio esencial de selección, los proponentes 
suicidas ofertarán precios bajos, despreciando los riesgos asumidos y esperando 
que no se concreten. 
En todo caso, aunque existe, sin duda, una relación entre los mayores riesgos 
asumidos por el contratista y el valor de la remuneración, no será aconsejable 
buscar relaciones directas entre unos y otros, sino valorar el costo de asumirlos. 
2 .  a r m o n i z ac i  n  c o n  e q u i l i b r i o 
f i na n c i e r o  d e l  c o n t r at o
Si, como hemos visto, la técnica de la tipificación, estimación y asignación de 
riesgos tiene por objeto la restricción del campo de aplicación de la teoría de la 
imprevisión, conviene preguntarse cuál será el campo concreto de las teorías 
sobre el equilibrio financiero del contrato, después de la regulación de los riesgos 
contractuales establecida por la Ley 1150/07. 
Al definir los riesgos que cada una de las partes habrá de asumir en la ejecu-
ción del contrato, éstos forman parte del conjunto de cargas de las obligaciones 
respectivas, sumándose así a la definición del equilibrio contractual inicial del 
contrato27. De manera similar lo había entendido el Consejo de Estado antes de la 
27 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 26 de febrero 2004 (Viviendas y Construcciones de 
Hormigón Armado Ltda. Hora Ltda., exp. 1404). El Consejo de Estado considera que contratista que 
admite riesgos mayores a los normales redefine la normalidad del contrato. 
 “La aplicación de la teoría del equilibrio financiero del contrato está condicionada a la conservación de 
la estructura original del contrato, esto es, a que se mantengan las obligaciones y derechos originales 
que surgieron para los co-contratantes, muchos de los cuales están determinados por los riesgos o 
contingencias que sumieron.
 En estas condiciones no es dable considerar que el contratista, por las variaciones ocurridas con pos-
terioridad a la celebración del contrato, está eximido de atender los riesgos que asumió.
 Dicho en otras palabras, so pretexto del restablecimiento del equilibrio financiero del contrato, no 
puede modificarse el régimen de riesgos acordado, para incorporar o excluir derechos u obligaciones 
que se originaron para cada una de las partes al contratar.
 La Sala ha manifestado que, por regla general, el contratista asume “un riesgo contractual de carácter 
normal y si se quiere a todo tipo de contratación pública” pero ello no significa que, en un contrato 
particular, el contratista no pueda asumir riesgos adicionales a los denominados riesgos normales, como 
sucedió en el presente caso.
 La entidad regula la distribución de riesgos cuando prepara los documentos formativos del contrato, 
según sus necesidades y la naturaleza del contrato, diseñado para satisfacerlas. Y es el contratista el que 
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Ley 1150/07 al estudiar los “imprevistos” contemplados en la estructuración de 
los precios unitarios, base de la remuneración de los contratistas28. Igualmente, 
la jurisprudencia arbitral encuentra que los riesgos asumidos por las partes se 
integran al conjunto de ventajas y desventajas de cada una de ellas, por lo que 
definen el específico equilibrio inicial29. Por ello, resulta antitécnica y confusa 
la expresión del Decreto 2474/08 cuando define los riesgos contractuales como 
las “circunstancias que de presentarse durante el desarrollo y ejecución del 
contrato, pueden alterar el equilibrio financiero del mismo” (art. 88).
Si se atendiera estrictamente la previsión normativa, habría que concluir 
que, al presentarse la materialización de un riesgo previsto, la parte que lo ha 
asumido podría alegar una ruptura del equilibrio contractual inicial, lo que sería 
completamente contrario a la filosofía y al propósito de la gestión de riesgos y 
al texto de la Ley 80/9 (art. 27). Bien por el contrario, la materialización del 
riesgo previsto excluye la ocurrencia de un desequilibrio. 
Aclarado este primer punto de principio, puede concluirse que el nuevo cam-
po del desequilibrio económico del contrato, luego de la Ley 1150/07, comienza, 
en principio, cuando ocurre una situación imprevista por las partes contratantes 
en la distribución de riesgos o cuando las consecuencias del riesgo desbordan el 
límite que las partes habían fijado en la delimitación del riesgo tipificado. 
En este tema también existe un interrogante sobre la compatibilidad de dos 
sistemas fundados en presupuestos distintos: la técnica de la gestión de riesgos 
y la teoría del equilibrio financiero del contrato. 
Como hemos visto a lo largo de su caracterización, la gestión de riesgos 
parte de una concepción práctica del contrato, que busca identificar todos los 
eventos de sorpresas posibles durante la ejecución del contrato, para regular 
específicamente su eventual aparición, mediante la asignación de cada riesgo a 
una de las partes. La concepción de anticipación conlleva un reconocimiento 
libremente se acoge a esa distribución cuando decide participar en el proceso de selección y celebrar 
el contrato predeterminado.
 Como se indicó precedentemente, los riesgos externos, extraordinarios o anormales, configuran la teoría 
de la imprevisión y, por tanto, deben ser asumidos, con las limitaciones indicadas, por la entidad.
  De manera que la teoría del equilibrio financiero del contrato, fundada en la imprevisión, sólo se aplica 
cuando el contratista demuestre que el evento ocurrido corresponde al álea anormal del contrato, 
porque es externo, extraordinario e imprevisible y porque alteró gravemente la ecuación económica 
del contrato, en su perjuicio.
 Es por lo anterior que deben precisarse las obligaciones asumidas por el contratista en cada caso para 
definir el álea normal del contrato, esto es, los riesgos normales que asumió.” 
28 íd. Sentencia del 18 de septiembre de 200 (Castro Tchrassi y Cía. Ltda., exp. 15199).
29 Tribunal Estyma Estudios vs Invías, 0 de agosto de 2006.
José Luis Benavides 485
de los riesgos asumidos por medio del aumento del precio del contrato, aunque 
hemos insistido en que no de manera proporcional y aritmética.
La técnica permite que las partes, y sobre todo el contratista, sepan a qué 
atenerse en caso de ocurrencia de todos los riesgos que asumen, así como calcular 
anticipadamente si el valor del contrato y el complemento del precio por los 
riesgos asumidos estructuran un negocio interesante. Esta seguridad constituye 
la ventaja principal del sistema.
Por el contrario, la misma lógica práctica a la base del sistema hace que lo 
que no se haya previsto en el contrato no exista. Si en la ejecución del contra-
to aparecen riesgos que las partes no previeron o que tienen consecuencias 
mayores que las previstas, el sistema no da respuesta alguna. Es la limitación 
de la concepción normativa autosuficiente. La solución, en esta concepción, 
fundada exclusivamente en los riesgos contractuales identificados y asignados 
a las partes, será necesariamente la renegociación del contrato sobre bases más 
o menos inciertas. 
Los contratos internacionales suelen incluir por ello cláusulas de hardship0, 
mediante las cuales se definen bases de la renegociación, en las que el principio 
de la buena fe es fundamental para la revisión final del contrato, sin que ello 
signifique que existan reglas de fondo para una solución de principio. 
En este mismo sentido, el derecho privado tampoco ofrece una solución 
satisfactoria. Nuestro Código de Comercio establece como solución de las situa-
ciones de imprevisión otorgar al juez la competencia de una revisión equitativa 
del contrato (art. 868), solución tan incierta que no existe el primer antecedente 
judicial de aplicación de la norma, pese a la admisión de la imprevisión por 
nuestra Corte Suprema de Justicia, desde los años treinta1. No se puede olvidar 
que en estos casos estamos ante eventos cuyo origen escapa por completo a las 
dos partes, ninguna es “responsable” técnicamente. Escoger cuál de ellas debe 
soportar las consecuencias del casus o distribuir las cargas por un tercero (juez) 
será siempre más o menos arbitrario y, en cualquier caso, una solución discutible 
de justicia. Por ello el derecho privado francés se resiste a admitir, aún hoy, la 
0 ana maría castro y ana cecilia zapata. “El hardship en los contratos internacionales”, en Revist@ 
e-Mercatoria, vol. 4, n.º 2, 2005.
1 Corte Suprema de Justicia. Cas. del 29 de octubre de 196 (Tomás Muñoz R vs Emilio y Antonio Hoyos) 
y del 2 de mayo de 198 (Pablo Rodríguez H vs Francisco Bravo y Cía. S. A.). Igualmente, Sala Plena 
de Constitucionalidad. Sentencia del 25 de febrero de 197 (José Arturo Andrade y otros. Demanda de 
inconstitucionalidad contra las leyes 37 de 1932 y 11 de 1933). 
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figura de la revisión del contrato2 y en los países en que se admite, ninguno 
establece una solución de atribución del riesgo a una de las partes. 
Esto constituye la fragilidad del sistema de riesgos contractuales, por lo que se 
critica la pretensión de cubrir todos los eventos posibles, aumentando el valor de 
los contratos, sin que ello logre evitar los litigios ante situaciones imprevistas. 
Por el contrario, la teoría del equilibrio financiero del contrato administrativo 
parte de una estructuración del equilibrio inicial sobre las bases de la norma-
lidad de las relaciones. El contratista asume los riesgos normales del contrato, 
teniendo en cuenta tan sólo ciertas variantes igualmente normales. Así, un 
contrato a precios globales comporta mayor riesgo normal para el contratista 
que un contrato a precios unitarios, al igual que un contrato de concesión con-
lleva mayor riesgo para el contratista, frente a un contrato de obra, en razón de 
que la remuneración del concesionario no se deriva de un precio pagado por 
la entidad, sino de la explotación de la concesión. De igual manera, el objeto 
del contrato también determina la normalidad de los riesgos asumidos por el 
contratista; la construcción de un túnel tiene mayores riesgos normales que la 
repavimentación de una vía. Y en cuanto a la remuneración del contratista, 
ésta también responde al costo normal de la prestación, teniendo en cuenta los 
riesgos igualmente normales. 
Pero, a diferencia del contrato fundado en la estructura de riesgos, el contrato 
administrativo de origen francés desarrolló la teoría del equilibrio financiero, 
desde el célebre fallo Gaz de Burdeos de 19164, como el derecho del contratista 
2  thierry revet. “La revisión del contrato”, en Asociación Capitant, Jornadas colombianas. El Contrato: 
problemas actuales, evolución, cambios, Bogotá, Universidad Externado, 2007, pp. 125-146.
 El artículo 1467 del Código Civil italiano prevé que la parte contra la que se pide la resolución puede 
evitarla ofreciendo una modificación equitativa del contrato, pero es de observar que en este evento 
estamos ante una disposición del contrato por las partes y no por el juez. 
  “Art. 1467. Nei contratti a esecuzione continuata o periodica ovvero a esecuzione differita, se la presta-
zione di una delle parti è divenuta eccessivamente onerosa per il verificarsi di avvenimenti straordinari 
e imprevedibili, la parte che deve tale prestazione può domandare la risoluzione del contratto, con gli 
effetti stabiliti dall’art. 1458 (att. 168). 
 La risoluzione non può essere domandata se la sopravvenuta onerosità rientra nell’alea normale del 
contratto. 
 La parte contro la quale è domandata la risoluzione può evitarla offrendo di modificare equamente le 
condizioni del contratto.”
 El derecho alemán tampoco establece una fórmula general de solución, por lo que es necesario analizar 
en cada caso la perturbación de las bases negociales iniciales, mediante “una ponderación de riesgos 
e intereses” de las partes. horst ehmann y holger sutschet (claudia lópez díaz, ute salach 
de sánchez, trad.). La reforma del bgb. Modernización del derecho alemán de obligaciones, Bogotá, 
Universidad Externado de Colombia, 2006, pp. 212 y ss.
4 C. E. francés. Sentencia del 0 marzo de 1916, Gaz de Bordeaux, p. 125, concl. Chardenet; D.1916, ,25. 
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a conservar a lo largo de la ejecución del contrato su base original, esto es, la 
estructura de beneficios y cargas definida por las partes en el contrato. 
Luego de una evolución algo tortuosa5, nuestra jurisprudencia adminis-
trativa ha retomado las teorías clásicas del equilibrio financiero del contrato 
administrativo: la imprevisión, fundada en la protección de la continuidad del 
servicio público y la equidad, que genera el deber de la administración contra-
tante de asistir a su colaborador contratista asumiendo sus pérdidas, cuando 
circunstancias sobrevinientes, imprevistas y ajenas a las partes le generan car-
gas extraordinariamente graves, y el hecho del príncipe, como expresión de la 
responsabilidad por el desequilibrio frente a las cargas públicas, que obliga la 
indemnización integral del contratista cuando la entidad contratante incurre 
en actos lícitos que afectan, en contra de aquél, las condiciones de ejecución 
del contrato pactadas6.
El sistema del equilibrio financiero tiene la incertidumbre de la determina-
ción de los riegos “normales” asumidos por el contratista en el contrato. Pero 
tiene la ventaja, para éste, de consagrar reglas de indemnización frente a las 
circunstancias imprevistas que lo afectan. Ello, se insiste, por la particularidad 
de la finalidad pública del contrato administrativo. 
Dejando de lado la defensa o ataque de los dos sistemas, sus fundamentos son 
distintos, así como sus soluciones. La Ley 1150/07 introdujo la técnica de los 
riesgos contractuales (art. 4.º) sin derogar la del equilibrio contractual de la Ley 
80/9 (arts. 27, 5.º y 14), por lo que es necesario definir su convivencia jurídica.
Superada la postura extrema del Consejo de Estado que consagró la intan-
gibilidad de las utilidades del contratista, fundada, entre otras razones, en el 
texto ambiguo de la Ley 80/9 que consagraba su derecho a la protección de 
utilidades (art. .º)7, derogado hoy expresamente por la Ley 1150/07 (art. 2), 
la jurisprudencia ha establecido claramente que el contratista no tiene a su favor 
5 josé luis benavides. El contrato estatal: entre el derecho público y el derecho privado, 2.º ed., Bogotá, 
Universidad Externado de Colombia, pp. 447 y ss.
6 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencias del 29 de mayo de 200, Pavimentos Colombia Ltda., 
exp. 14577; del 28 agosto de 200, Castro Tcherassi & Cía. Ltda.; Equipo Universal y cía. Ltda.; Na-
varro Vives, Edgardo, exp. 17554; del  septiembre 200, Constructora Vargas Ltda., exp. 22952; del 18 
septiembre 200, Castro Tchrassi y Cia. Ltda., exp. 15119; del 0 octubre de 200, eaab, exp. 2418; 
del 0 octubre de 200, Construca Ltda., exp. 1721; del 11 de diciembre de 200, Conciviles S.A., exp. 
164; del 26 de febrero de 2004, Viviendas y Construcciones de Hormigón Armado Ltda., exp. 1404; 
del 2 de septiembre de 2004, Pavimentos Colombia Ltda., exp. 14578; del 9 junio de 2005, Terminal de 
Transporte de Pereira S.A, exp. 14291; del 7 diciembre 2005, Luis Hector Solarte Solarte, exp. 1500; del 
0 de agosto de 2006, laudo Esyma estudios vs Invías; del 29 agosto de 2007, Hernán Duarte Esguerra, 
exp. 14854. 
7 íd. Sentencia del 9 mayo 1996, SAE, exp. 10151.
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una garantía de obtención de utilidades en el contrato estatal8. En el caso de la 
imprevisión, aunque el origen del hecho generador del desequilibrio sea ajeno 
a las partes, la administración indemniza a su contratista cuando sufre pérdidas 
efectivas, por cuanto el fundamento esencial de la imprevisión es preservar a 
toda costa el servicio o interés público vinculado con el contrato. 
En este sentido, resulta esencial apreciar hasta qué punto la imprevisión 
del contrato administrativo constituye un beneficio extraordinario para el 
contratista. En efecto, no se puede olvidar que en estos casos, a diferencia de 
la responsabilidad por el ejercicio de prerrogativas públicas, estamos frente a 
hechos por completo ajenos, no sólo al contratista, sino también a la adminis-
tración. ¿Por qué atribuirle sistemáticamente, entonces, a ésta las consecuencias 
del casus, aun de manera parcial, cuando no le es en absoluto imputable? Con 
frecuencia se afirma que se trata de una compensación por el estado de sub-
ordinación del contratista, o de los poderes exorbitantes de la administración, 
pero, serenamente, es necesario admitir que ni uno ni otro están presentes en el 
caso de la imprevisión. El contratista del Estado, cuyo contrato se encarece por 
una huelga general, una devaluación súbita, una crisis financiera, un desastre 
natural, no se encuentra en una situación de desventaja o de sacrificio frente al 
contratista de otro particular. 
El contratista de la administración tiene el derecho a la indemnización 
de las pérdidas que soporta por la situación de imprevisión administrativa, 
a diferencia de los contratos privados en los que las partes se verán abocadas 
a arduas renegociaciones de las condiciones contractuales, porque el Estado 
necesita la culminación de la ejecución del contrato, en atención a los intereses 
públicos en juego. La negativa de auxilio a su colaborador implicará el desco-
nocimiento de esta responsabilidad social. Sin embargo, la administración tan 
sólo ayudará a su colaborador para que logre concluir el contrato, insisto, en 
8 Ver en este sentido, azuero. “¿De quién son los riesgos en el contrato de concesión?”, cit. Comentario 
crítico sobre los laudos arbitrales de rcn y Caracol, contra la cntv de 2001. El Consejo de Estado ha 
expresado expresamente la ausencia de este beneficio en la sentencia del 28 agosto de 200 (Castro 
Tcherassi & Cía. Ltda.; Equipo Universal y cía. Ltda.; Navarro Vives, Edgardo, exp. 17554) y ha recogido 
igualmente de manera expresa la concepción de intangibilidad de la utilidad del contratista, consignada 
en la sentencia del 9 de mayo 1996 citada. Estas sentencias, sumadas a la abundante jurisprudencia 
citada sobre las teorías del equilibrio financiero son desconocidas por Hugo palacios mejía quien re-
cientemente consignara el derecho a la utilidad como un principio del equilibrio financiero del contrato 
estatal. “Equilibrio económico y financiero del contrato en la ley 1150”, en Revista Economía Colombiana, 
Contraloría General de la República, n.º 21, noviembre de 2007, pp. 9-26.
  Ver el recuento muy completo de la jurisprudencia arbitral (aunque no la del Consejo de Estado) sobre la 
intangibilidad de las ganancias del contratista, por fernando silva, aunque sus conclusiones personales 
no son muy claras. “Una aproximación a la visión de la corrección del desequilibrio contractual desde 
la perspectiva de la jurisprudencia arbitral”, en Revist@ e-Mercatoria, vol. 6, n.º 2 2007, pp. 4-14.
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cuanto no es técnicamente responsable de la imprevisión, sin que ello signifique 
asumir la integralidad del daño sufrido por aquél, razón por la cual su auxilio 
se limitará a las pérdidas efectivamente soportadas y demostradas que haya 
sufrido el contratista, constitutivas del desequilibrio grave de las condiciones 
originales del contrato. 
En esta lógica, el Consejo de Estado ha considerado que para determinar el 
umbral del grave desequilibrio, que abre la puerta a la imprevisión administrati-
va, es necesario descontar las utilidades del contratista. Si el hecho imprevisible 
sólo afecta sus utilidades, no hay desequilibrio grave, y por consiguiente no hay 
aplicación de la teoría de la imprevisión9. Además, teniendo en cuenta que 
los precios del contrato incluyen habitualmente un porcentaje de imprevistos, 
el cálculo del umbral de imprevisión también debe descontar este valor. Por 
consiguiente, sólo será reconocido el estado de imprevisión cuando el contratista 
sufra una pérdida efectiva en la economía global del contrato, situación que le 
abrirá el derecho a tener una compensación limitada a la recuperación de dicha 
pérdida efectiva, “un reequilibrio hasta el punto de no pérdida”, como prescribe 
la Ley 80/9 (art. 5.1). 
En estas condiciones, la preservación de la figura de la imprevisión impide 
que se aplique sistemáticamente ante la ocurrencia de cualquier riesgo que 
desborde los que el contratista asumió expresamente en el contrato, bien sea por 
cuanto el riesgo no estaba previsto dentro de los tipificados o porque, estando 
incluido, su materialización resultó más grave de la estimación prevista. En 
efecto, la exigencia de una pérdida efectiva global en la economía del contrato 
obliga a analizar concretamente si ésta ocurre por el riesgo imprevisto materia-
lizado, para lo cual será necesario establecer si el complemento de precio del 
contrato, destinado a paliar los riesgos, alcanza o no a compensar el costo de 
dicho riesgo. Y en la medida en que el umbral de imprevisión tiene en cuenta 
la economía general del contrato, no será suficiente que uno o algunos de los 
riesgos previstos y estimados se hayan visto desbordados. Será necesario adicio-
nar el valor estimado de todos los riesgos previstos para hacer el balance global 
y concluir si el contrato es deficitario para el contratista. 
Podría argumentarse contra esta concepción que si, como hemos visto, la 
remuneración del riesgo asumido no equivale a las consecuencias económicas 
de su materialización, sino al valor de asumirlo, la aplicación de la teoría de la 
imprevisión no tiene por qué tener en cuenta los riesgos no materializados, en 
9 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencias del 28 de agosto, 18 de septiembre y 0 de octubre de 
200, y del 2 de septiembre de 2004, citadas, entre otras. 
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la medida en que estos constituyeron costos del contrato. Por consiguiente, el 
cálculo del umbral de la imprevisión no debe tenerlos en cuenta. 
Sin embargo, en contra de esta argumentación, es necesario tener presente 
la finalidad de la imprevisión administrativa y la razón por la que el contratista, 
a diferencia del contrato comercial, se ve sistemáticamente indemnizado. Si el 
objetivo de la figura es evitar un sacrificio del contratista por el cumplimiento del 
contrato, el sacrificio debe ser concretamente establecido, esto es, identificando 
sus pérdidas efectivas, por lo que es necesario contar como activos el valor de 
los riesgos no materializados. 
Esta solución se muestra respetuosa de las dos instituciones (riesgos y 
equilibrio) y preservaría los intereses de las partes con equidad. 
La situación es distinta cuando el riesgo materializado imprevisto proviene, 
no de un hecho externo a las partes, sino de un acto lícito de la entidad contra-
tante. En estos casos existe una imputación directa del perjuicio a la entidad y, 
aunque el acto sea lícito, el desequilibrio económico ocasionado al contratista 
constituirá un sacrificio particular en aras de garantizar un interés público, 
desequilibrio ante las cargas públicas que hace surgir su derecho a una indem-
nización integral. Si el desequilibrio proviene de un acto particular relacionado 
con el contrato, esto es, el ejercicio de una cláusula exorbitante (terminación 
unilateral, modificación o interpretación unilaterales por interés general), la 
Ley 80/9 ordena el reequilibrio integral (arts. 14 y ss.). Si proviene de un 
acto cuyo destinatario no es el contrato, pero lo afecta, y crea un desequilibrio 
en contra del contratista, habrá lugar a la aplicación de la teoría del hecho del 
príncipe, si se cumplen las condiciones identificadas por la jurisprudencia, en 
particular un sacrificio particular frente a las cargas soportadas por los demás 
destinatarios de la medida o un daño particularmente grave, frente al objeto 
del contrato. 
* * *
La caracterización de la técnica de la gestión del riesgo pone de presente 
problemas técnicos y jurídicos significativos para su aplicación en nuestro 
medio. Las exigencias de planificación en la tipificación, estimación y asignación 
científica de los riesgos se acompañan, además, de la imposibilidad objetiva de 
preverlo todo. El mayor costo que necesariamente tendrán los contratos sería 
plenamente justificable si se borraran los riesgos de litigios, pero la complejidad 
del sistema no parece augurar este resultado. Y en cuanto a las dificultades ju-
rídicas, el sistema deberá armonizarse con nuestra tradición y regulación legal 
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del contrato estatal, a riesgo, si no, de formular soluciones contradictorias con 
nuestro derecho positivo.
En el fondo, la técnica se inspira globalmente en los riesgos de los proyectos, 
más que individualmente en las obligaciones de las partes. Esta realidad, originada 
en la necesidad de brindar seguridad a los inversionistas que financian proyectos 
públicos, debe tenerse en cuenta a la hora de definir los riesgos de las partes. Ello 
permitirá, por un lado, concentrarse en los riesgos contractuales, dejando de lado 
las incertidumbres originadas en el cumplimiento de las obligaciones de las partes, 
y por otro, tener en cuenta que el aumento inevitable de los costos del contrato 
refleja una política de estímulo a la asunción de ciertos riesgos significativos, y no 
un cálculo aritmético de cada riesgo asumido por el contratista. 
Como lo concibe el consultor en la materia leonardo álvarez, tal vez lo 
más prudente es conservar una posición minimalista frente a los riesgos, con-
templando sólo aquellos que son externos a las partes y que permiten su clara 
tipificación y estimación. Finalmente, es éste el sentido lógico que se le puede 
dar a la reglamentación establecida en el Decreto 2474/08 (art. 88). 
